

Datei: ISEK Gemeinde Ambruck - E3 Plandarstellung Zeitschiene_24_018.PPL										Projektmaßnahmen Zeitschiene										Seite 1 von 1																											
Projektnummer: 24_018										E3 Plandarstellung Zeitschiene																																					
										20		2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				2034			
										1. Quart. 2. Quart. 3. Quart. 4. Quart.		1. Quart. 2. Quart. 3. Quart. 4. Quart.				1. Quart. 2. Quart. 3. Quart. 4. Quart.				1. Quart. 2. Quart. 3. Quart. 4. Quart.				1. Quart. 2. Quart. 3. Quart. 4. Quart.				1. Quart. 2. Quart. 3. Quart. 4. Quart.				1. Quart. 2. Quart. 3. Quart. 4. Quart.				1. Quart. 2. Quart. 3. Quart. 4. Quart.				1. Quart. 2. Quart. 3. Quart. 4. Quart.							
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Kosten netto	Fördermöglichkeit	Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez		Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez				Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez				Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez				Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez				Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez				Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez				Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez				Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez										
1	Geigermühle	501at	Do, 02.01.25	Do, 31.12.26	6.500.000,00 €	StBauF							501at																																		
2	Innerörtliche Nachverdichtung	2501at	Do, 02.01.25	Fr, 29.12.34	-	StBauF																																									
3	Erstellung eines Bauücken- und Leerstandskatasters	2501at	Do, 02.01.25	Fr, 29.12.34	10.000,00 €	StBauF																																									
4	Beratung privater Eigentümer bei Umbau- und Neubaumaßnahmen	2501at	Do, 02.01.25	Fr, 29.12.34	5.000,00 €	StBauF																																									
5	Einrichtung eines kommunalen Förderprogramms für Fassaden- und Geschäftsfächen	2501at	Do, 02.01.25	Fr, 29.12.34	50.000,00 €	StBauF																																									
6	Neuaufstellung Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan	754at	Fr, 02.01.26	Di, 02.01.29	120.000,00 €	StBauF											754at																														
7	Grünes Band Ortsmitte Planung und Architektenwettbewerb	502at	Mo, 04.01.27	Di, 02.01.29	350.000,00 €	StBauF							502at																																		
8	Grünes Band Ortsmitte Umsetzung	747at	Di, 02.01.29	Mi, 31.12.31	2.500.000,00 €	StBauF																							747at																		
9	Fest(val)platz	1749at	Do, 02.01.25	Mi, 31.12.31	2.000.000,00 €	StBauF, KfW																																									
10	Entwicklung Historisches Archiv	995at	Mo, 03.01.28	Mi, 31.12.31	1.500.000,00 €	StBauF, Denkmalamt																											1749at														
11	Entwicklung von Wohnflächen	2501at	Do, 02.01.25	Fr, 29.12.34	500.000,00 €	StBauF																															995at										
12	Historischer Rundweg	497at	Mo, 03.01.28	Mo, 31.12.29	500.000,00 €	StBauF, Leader, Denkmalamt											497at																														
13	Weitere Themen- und Rundwege	1747at	Mo, 03.01.28	Fr, 29.12.34	1.000.000,00 €	StBauF, Leader																																									
14	Klimaanpassung	2501at	Do, 02.01.25	Fr, 29.12.34	25.000,00 €	StBauF, Leader																																									
15	PV-Anlagen auf gemeindlichen Liegenschaften	2501at	Do, 02.01.25	Fr, 29.12.34	50.000,00 €	StBauF, Leader																																									
16	Freifächengestaltung im Ort	2501at	Do, 02.01.25	Fr, 29.12.34	25.000,00 €	StBauF, Leader																																									
17	Parkraummanagement	1502at	Mo, 04.01.27	Fr, 31.12.32	500.000,00 €	StBauF																											1502at														
18	Wanderwegenetz	2501at	Do, 02.01.25	Fr, 29.12.34	200.000,00 €	StBauF, Leader																																									
19	Mitfahrbankerl	2501at	Do, 02.01.25	Fr, 29.12.34	50.000,00 €	StBauF, Leader																																									
20	Zuwegungen aus verschiedenen Richtungen städtebaulich sanieren	253at	Mo, 04.01.27	Fr, 31.12.27	4.000.000,00 €	StBauF, Leader							253at																																		
21	Gestaltung Ortseingänge	2501at	Do, 02.01.25	Fr, 29.12.34	1.000.000,00 €	StBauF, Leader																																									
22	Fotoplatzerl	2501at	Do, 02.01.25	Fr, 29.12.34	100.000,00 €	StBauF, Leader																																									
23	Etablierung Digitaler Zwilling	1747at	Mo, 03.01.28	Fr, 29.12.34	100.000,00 €	StBauF, Staatsregierung																																									
24	Neugestaltung Altes Rathaus/ Kindergarten/ Hallenbad	1747at	Mo, 03.01.28	Fr, 29.12.34	2.000.000,00 €	StBauF, FAG																																									
25	Revitalisierung und Behebung von städtebaulichen Missständen bei der wesentlichen Hauptortseinfahrt und der Zellertalstraße	1747at	Mo, 03.01.28	Fr, 29.12.34	1.500.000,00 €	StBauF, Staßenbau																																									
26	Neugestaltung des Kirchenumfeldes mit Grün- und Erholungsflächen	1747at	Mo, 03.01.28	Fr, 29.12.34	400.000,00 €	StBauF, Staatsregierung																																									
27	Revitalisierung und Neugestaltung Altes Rathaus mit Umfeld zu einer Arztpraxis	754at	Do, 02.01.25	Fr, 31.12.27	1.000.000,00 €	StBauF							754at																																		
Projektzeiträumen von Mi, 01.01.25 bis So, 31.12.34 Kalender: Bayern (eingebettet) Druckdatum: 25.03.2026 11:51 Filter: Bearbeiter: lbachi																				Ladestraße 8 Bodenmais Tel. +49 9942 9434950 Fax +49 9942 9434950 e-Mail: info@ingenieurkontor.s...																											